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1. Algemene informatie 
 
Projectnaam:  
 
De integrale aanpak voor het verbeteren van het broedsucces van de weidevogels in Eemland 
 
Aanvraagnummer: 
 
8360021887215 
 
Naam aanvrager:  
 
Collectief Eemland 
Postbus 512 
Bunschoten 
 
 
Relatienummer:  
 
200775139 
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2. Voortgang uitvoering van het project 
 

2.1 Voortgang project 
 
Beschrijf per activiteit uit uw projectplan de voortgang en het resultaat van de afgelopen periode. 
 

1. Plaatsing Vossenrasters 
Van de aangevraagde 67 vossenrasters zijn er 20 stuks gekocht. Ze worden jaarlijks geplaatst en 
tonen aan dat de nesten binnen het raster beschermd zijn tegen de vos. 
Helaas bleek het plaatsen, verwijderen en vooral het onderhoud van de rasters dusdanig veel werk, 
dat 20 stuks het maximaal haalbare bleek te zijn. De beschikte middelen zijn via wijzigingsverzoeken 
omgezet in de andere drie doelen (openheid, plas-drassen en drones). 

 
2. Verwijderen van bomen 

Er zijn 219 solitaire bomen verwijderd in de Eemlandpolders. In de initiële aanvraag was er sprake van 
21 solitaire bomen. D.m.v. wijzigingsverzoeken zijn er aanvragen gedaan voor het verwijderen van 
nog eens 198 bomen. Deze bomen zijn allemaal verwijderd en zorgen ervoor dat de toch al open 
polder nog meer open is geworden. Dit is een enorme verbeterslag voor de biotoop van de 
weidevogels. 

  

Voorbeeld: Polder Zeldert: te verwijderen 
bomen 

Poldert Zeldert na verwijdereing: veel meer 
openheid 

 
 
3. Uitbreiding plas-dras situaties 

De aangevraagde 21 plas-dras pompen zijn gekocht en geplaatst. Daarnaast zijn er via 
wijzigingsverzoeken nog eens 10 plas-dras pompen aangevraagd en gekocht. Ze worden jaarlijks 
geplaatst. Als resultaat kunnen we melden dat er steeds meer weidevogels hun weg weten te vinden 
naar deze plas-dras situaties. Dit blijkt uit de jaarlijkse tellingen van de vogels op ons “zwaar beheer” 
(dit zijn percelen met uitgestelde maaidatum). Hier worden de territoria geteld. Het percentage 
territoria neemt jaarlijks toe, wat te zien is in onderstaand plaatje. 
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4. Uitbreiding drone capaciteit 
De aangevraagde drone is aangeschaft, daarnaast zijn er via wijzigingsverzoeken nog eens 4 drones 
aangeschaft met bijbehorende warmtecamera’s. De software is geoptimaliseerd en is geschikt gemaakt 
voor kunstmatige intelligentie (AI). 
 

 
 
Door de aanschaf van deze drones zijn er weidevogel nesten gevonden en beschermd die anders niet gevonden 
waren. Daarnaast zijn er jongen beschermd vlak voor het ploegen en het maaien, door ze te verwijderen van 
het perceel. 
Er zijn 24 vrijwilligers opgeleid om de drones te bedienen gedurende het broedseizoen. 
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Zijn er activiteiten waarbij er nog geen voortgang is of waarbij de voortgang achterloopt op de 
planning? Beschrijf deze en geef aan wat de oorzaak is. Welke maatregelen gaat u nemen om 
deze achterstand in te halen? 
 
Alleen voor het onderdeel vossenrasters is de planning zoals gezegd niet gehaald. De beschikte 
middelen zijn omgezet in middelen voor de overige doelen. 
 
 

 
Zijn er zaken in uw projectplan gewijzigd of verwacht u nog wijzigingen? Indien u een wijziging 
wilt doorvoeren in uw project dan dient u dit eerst te melden.  
 
 
Ja: vossenrasters zijn omgezet in meer plas-dras pompen, meer drones en er zijn meer bomen 
verwijderd 
 
 

 
Welke activiteiten gaat u komend jaar uitvoeren? 
 
Geen: alle activiteiten zijn uitgevoerd. ( 31 december 2021 is de einddatum van het project) 
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2.2 Dragen de uitgevoerde activiteiten bij aan de doelstellingen die in het projectplan staan? 
 
Beschrijf op welke manier de uitgevoerde activiteiten bijdragen aan de doelstellingen uit uw projectplan: 
 
Ja, 
 

1. Plaatsing Vossenrasters 
De doelstelling (het vergroten van de populatie weidevogels d.m.v. het groot krijgen van meer jongen) 
wordt (mede) gehaald door de plaatsing van de rasters. Dit omdat nesten binnen de rasters veilig zijn 
voor vossen. Het is afgelopen jaren meermaals gebleken dat nesten binnen het raster uitkomen en dat 
op aangrenzende percelen alle nesten werden gepredeerd. 
 

2. Verwijderen van bomen 
Door het verwijderen van de bomen kwam er meer biotoop beschikbaar voor de weidevogels en hun 
jongen. 
 

3. Uitbreiding plas-dras situaties 
Door meer plas-drassen aan te leggen verbeteren we de biotoop van de weidevogels sterk. Uit 
onderzoek van de Universiteit Wageningen is gebleken dat er vijf keer meer weidevogels met hun 
jongen voorkomen bij de plas-drassen. Het aantal plas-drassen neemt jaarlijs toe door de 
bereidwilligheid van de boeren. 
 

 
 

4. Uitbreiding drone capaciteit 
Door deze uitbreiding en het aantrekken van 24 vrijwilligers is er veel vooruitgang geboekt in het 
opsporen van tot nu toe onvindbare weidevogelnesten. Ook jongen zijn beschermd. Deze 
werkzaamheden dragen ook bij aan de  doelstelling. 
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2.3 Publiciteit  
 

 
Hebben er publiciteitsacties plaatsgevonden? Voeg eventuele publiciteits- en 
voorlichtingsmateriaal, zoals persberichten en foto’s van projectborden als bijlage toe bij het 
indienen van deze rapportage. In de bijlage bij uw verleningsbeschikking staan de 
publiciteitsvoorwaarden vermeld. 
 
Ja, Publiciteit heeft vooral plaatsgevonden door artikelen in onze nieuwsbrieven. Daarnaast zijn 
er borden geplaatst bij een aantal plas-dras gebieden. 
 

 
 
Boven: Voorbeeld van plas-dras bord wat op diverse hekken in Eemland is geplaatst t.b.v. de 
educatie van de burgers. 
 
  
Onder: Voorbeeld van twee nieuwsbrieven met informatie over het POP3 project. 
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2.4 Kennisverspreiding 
 

Hoe wordt de opgedane kennis verspreidt?  
 
Via de nieuwsbrieven en verder mondeling naar de leden, de provincie en andere collectieven. 
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3 Financieel overzicht 
 

3.1 Geef een overzicht van de financiële voortgang 
 
Vul hieronder uw actuele kostenoverzicht in relatie tot de begroting in uw verleningsbeschikking. Indien uw 
voortgangsverslag onderdeel uitmaakt van een betaalverzoek hoeft u onderstaande tabel niet in te vullen. Wanneer 
onderstaande tabel te weinig regels bevat, kunt u regels toevoegen. 
 

Kostenpost Begroot Gemaakte kosten 
Kosten voor bouw of verbetering van 
onroerende zaken 

€75.657,67 €62.836,56 

Kosten van de koop of huurkoop van nieuwe 
machines en installaties 

€380.356,74 €380.356,01 

Kosten van architecten, ingenieurs en adviseurs €10.037,32 €10.037,32 
Voorbereidingskosten € 5.870,00 €4.555,00 
Totaal €471.921,73 €457.784,89 

 
 

3.2 Geef een toelichting op de financiële voortgang (Indien van toepassing) 
 
Zijn er nog wijzigingen met betrekking tot de financiële voortgang?  
Geef indien er wijzigingen zijn met betrekking tot de financiële voortgang een realistische nieuwe 
planning aan. Indien u een wijziging wilt doorvoeren in uw project dan dient u dit eerst te melden.  
 
N.v.t. 
 

 
 

3.3 Geef een toelichting op de financiële planning 
 
Geef hieronder de financiële planning voor de resterende looptijd van het project: 
 
n.v.t. (project is afgelopen/einddatum is bereikt) 
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4. Opmerkingen of overige toelichting 
 
 
Door de beschikte gelden is het gelukt om de biotoop voor de weidevogels in Eemland sterk te 
verbeteren! Het bestuur is heel content met de geboden mogelijkheden! 
 
Recent is door de rekenkamer een rapport ingediend: “Waar is de grutto? Aanpak bescherming 
weidevogels werkt niet”. 
Bij het aanbieden van dit rapport is Collectief Eemland in de tweede kamer door de rekenkamer 
genoemd als een positieve uitzondering en een voorbeeld van een gebied waar het wel goed gaat! 
Dit is mede te danken aan de POP3 subsidies die we mochten ontvangen. 
 

 
 
 
 


